

C13 – Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Cadrage du Projet M2L – Déploiement d'infrastructure clé en main

Date : 05/01/2026 au 07/05/2026 — Projet scolaire EFREI

■ Guide PRINCE2 : <https://www.prince2.com/fr/>

■ Méthode Agile Scrum : <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf>

■ Outil Trello : <https://trello.com/> / GitHub Projects : <https://github.com>

Présentation

L'analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet est la première étape du management de projet. Elle consiste à définir clairement le périmètre, les livrables, les parties prenantes, les contraintes et les risques avant de commencer la réalisation. C'est cette étape qui détermine la réussite ou l'échec d'un projet.

Le Projet M2L (Maison des Ligues de Lorraine) est un projet scolaire en équipe qui consiste à déployer une infrastructure informatique complète pour une organisation multi-sites. Il a nécessité une phase de cadrage approfondie avant la réalisation technique.

Phase de cadrage du Projet M2L

1. Définir le contexte et les objectifs

La première étape a consisté à analyser le cahier des charges du projet M2L :

- Contexte : La M2L héberge plusieurs ligues sportives dans un bâtiment multi-sites
- Objectif principal : Déployer une infrastructure réseau et système clé en main
- Contraintes : Budget limité, délai de 5 mois, équipe de 4 personnes
- Livrables attendus : Infrastructure opérationnelle + site vitrine + documentation

2. Identifier les parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attentes
Client (M2L)	Commanditaire	Infrastructure fonctionnelle et sécurisée
Chef de projet	Coordination	Respect des délais et du budget
Équipe technique	Réalisation	Clarté des tâches et des responsabilités
Professeurs EFREI	Évaluateurs	Qualité technique et documentaire

3. Définir le périmètre avec la méthode MoSCoW

Priorité	Signification	Exemples dans M2L
Must Have	Obligatoire	AD, DNS, DHCP, pfSense, VPN
Should Have	Important	Nextcloud, serveur de fichiers, monitoring
Could Have	Optionnel	Téléphonie IP (Asterisk), haute disponibilité
Won't Have	Hors périmètre	Solution Cloud externe, MDM

4. Identifier et analyser les risques

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Panne matérielle	Faible	Élevé	Snapshots VM quotidiens
Retard technique	Moyenne	Moyen	Buffer de 2 semaines dans le planning
Manque de compétences	Faible	Élevé	Formation et entraide équipe
Changement de périmètre	Moyenne	Élevé	Validation écrite du client

5. Choisir la méthode de gestion de projet

Pour le projet M2L, une approche hybride a été retenue :

- Phase de cadrage (Waterfall) : définition du cahier des charges, architecture cible, planning Gantt
- Phase de réalisation (Agile/Scrum) : sprints de 2 semaines, réunions hebdomadaires, Trello pour le suivi
- Utilisation de GitHub pour le versionning du code et de la documentation

Outils de cadrage utilisés

- Charte de projet : document Word formalisant objectifs, périmètre, parties prenantes, budget
- WBS (Work Breakdown Structure) : décomposition hiérarchique des tâches
- Matrice RACI : définition des responsabilités par tâche (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
- Trello : tableau Kanban pour le suivi des tâches en cours
- GitHub Projects : gestion des issues et du backlog

Résultat obtenu

Le cadrage du projet M2L a permis de démarrer la réalisation technique avec une vision claire des objectifs, des responsabilités et des risques. La méthode MoSCoW a évité le scope creep (dérive du périmètre). Le projet a été livré dans les délais avec les livrables Must Have et Should Have réalisés.

■ Outils : Trello, GitHub Projects, Microsoft Word (charte projet), Draw.io (WBS, RACI)

■ Template charte de projet : <https://www.pmi.org/learning/library/project-charter-template>