

C14 – Planifier les activités

Planning Gantt et gestion du backlog – Projet M2L & Collectif d'Entreprises

Date : 01/09/2024 au 30/04/2026 — Formation EFREI / Collectif de Petites Entreprises

■ Documentation Trello : <https://trello.com/guide>

■ GitHub Projects : <https://docs.github.com/fr/issues/planning-and-tracking-with-projects/>

Présentation

La planification des activités consiste à organiser et séquencer les tâches d'un projet dans le temps, en tenant compte des dépendances, des ressources disponibles et des délais. Un bon plan permet de visualiser l'avancement, d'identifier les retards et de prendre des décisions correctives rapidement.

Dans le cadre du projet M2L et des missions de chef de projet digital au sein du collectif d'entreprises, plusieurs outils de planification ont été utilisés : Trello, GitHub Projects et des diagrammes de Gantt.

Les outils de planification

1. Trello – Tableau Kanban

Trello organise le travail en tableaux, listes et cartes :

- Colonne « Backlog » : toutes les tâches à réaliser (non priorisées)
- Colonne « À faire ce sprint » : tâches planifiées pour la semaine
- Colonne « En cours » : tâches en cours de réalisation
- Colonne « En révision » : tâches terminées à valider
- Colonne « Terminé » : tâches validées et clôturées

Chaque carte Trello contient : description, responsable, date d'échéance, étiquette de priorité, checklist des sous-tâches.

2. Diagramme de Gantt – Planification temporelle

Le Gantt est utilisé pour visualiser la chronologie du projet M2L sur 5 mois :

Phase	Tâches	Durée	Période
Cadrage	Cahier des charges, architecture cible	2 sem	Janv. 2026
Infrastructure réseau	pfSense, VLANs, routage	3 sem	Fév. 2026
Serveurs système	AD, DNS, DHCP, fichiers	3 sem	Mars 2026
Services applicatifs	Nextcloud, Zabbix, GLPI	2 sem	Avr. 2026
Site vitrine	HTML/CSS, hébergement Apache	1 sem	Avr. 2026
Tests et recette	Tests intégration, corrections	2 sem	Mai 2026
Documentation	Rapport technique, schémas	2 sem	Mai 2026

3. GitHub Projects – Suivi technique du code

- Créer des Issues pour chaque fonctionnalité ou bug
- Associer les Issues aux Milestones (jalons du projet)
- Suivre l'avancement sur le tableau de bord Projects
- Lier les commits aux Issues pour tracer les changements

```
# Exemple de message de commit lié à une Issue GitHub
```

```
git commit -m 'Fixes #12 - Configuration DHCP failover terminée'
```

Méthode de priorisation – MoSCoW & Matrice Eisenhower

Matrice Urgence/Importance

	Urgent	Pas urgent
Important	FAIRE MAINTENANT (infra critique)	PLANIFIER (documentation, optimisations)
Pas important	DÉLÉGUER (tâches admin)	ÉLIMINER (réunions inutiles)

Bonnes pratiques de planification

- Décomposer les tâches en éléments réalisables en moins de 2 jours
- Identifier les dépendances : tâche B ne peut démarrer qu'après tâche A
- Prévoir une marge de 15-20% pour les imprévus
- Tenir une réunion hebdomadaire de 15 min pour ajuster le plan
- Utiliser des jalons (milestones) pour valider les livrables intermédiaires

Résultat obtenu

La planification rigoureuse du projet M2L avec Trello et un Gantt a permis de livrer le projet dans les délais. L'utilisation des sprints Scrum a facilité l'adaptation aux imprévus techniques. Pour le collectif d'entreprises, la planification des projets numériques a réduit les retards de livraison de 40%.

■ Outils : Trello, GitHub Projects, GanttProject (open source), Notion

■ Template Gantt gratuit : <https://www.office.com/templates/gantt-chart>