

C15 – Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts

Tableaux de bord, KPIs et gestion des écarts – Projet M2L

Date : 05/01/2026 au 07/05/2026 — Projet scolaire EFREI

■ Guide PMI sur les indicateurs de projet : <https://www.pmi.org/>

■ Méthode de la valeur acquise (EVM) : <https://www.pmi.org/learning/library/earn-value-management>

Présentation

Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet consiste à mesurer régulièrement l'avancement réel par rapport au plan initial, et à analyser les écarts pour prendre des décisions correctives. Cette démarche repose sur des KPIs (Key Performance Indicators) définis en amont et mesurés tout au long du projet.

Dans le projet M2L, un tableau de bord de suivi a été mis en place pour suivre l'avancement par phase, le respect du planning et la qualité des livrables.

Les KPIs de suivi du projet M2L

Indicateur	Description	Cible	Fréquence de mesure
Taux d'avancement	% de tâches terminées / total	100% en fin de projet	Hebdomadaire
Respect du planning	Écart entre date prévue et réelle	< 5 jours de retard	Hebdomadaire
Taux de bugs	Nombre de bugs en phase de test	< 10 bugs critiques	À chaque sprint
Documentation	% de livrables documentés	100% à la livraison	Mensuelle
Disponibilité services	Uptime des services déployés	> 99% en recette	Continue

Méthode de la valeur acquise (EVM)

La méthode EVM (Earned Value Management) est une technique de suivi qui compare ce qui était prévu avec ce qui a été réellement accompli :

- PV (Planned Value) : coût/effort planifié pour le travail prévu
- EV (Earned Value) : valeur du travail réellement accompli
- AC (Actual Cost) : coût/effort réellement dépensé
- SV (Schedule Variance) = EV - PV (négatif = retard)
- CV (Cost Variance) = EV - AC (négatif = dépassement)

Exemple Projet M2L - Semaine 8 :

PV = 40% du projet prévu terminé

EV = 35% du projet réellement terminé

SV = 35% - 40% = -5% → Retard de 5% du projet

Action corrective : ajouter 2h de travail par semaine sur la phase concernée

Tableau de bord de suivi – Projet M2L

Structure du tableau de bord

- Onglet 1 – Planning : Gantt avec % d'avancement par tâche, mise à jour hebdomadaire

- Onglet 2 – KPIs : graphiques d'avancement, alertes (rouge/orange/vert)
- Onglet 3 – Risques : registre des risques avec état d'avancement des plans de mitigation
- Onglet 4 – Bugs : liste des bugs identifiés en phase de test avec priorité et responsable

Analyse des écarts

Lors du projet M2L, plusieurs écarts ont été identifiés et analysés :

Écart constaté	Cause identifiée	Action corrective
Retard de 1 sem sur pfSense	Complexité des règles NAT	Redécoupage des tâches, aide d'un pair
Service AD instable	Conflit DNS sur DC2	Correction de la configuration DNS secondaire
Doc en retard	Temps sous-estimé	Ajout de 2h/semaine dédiées à la documentation

Réunions de suivi

- Réunion hebdomadaire d'équipe (15 min) : point d'avancement, blocages, prochaines tâches
- Réunion bimensuelle avec les encadrants : présentation du tableau de bord, validation des livrables
- Revue de sprint en fin de sprint (Scrum) : démo des fonctionnalités réalisées
- Compte-rendu écrit systématique pour traçabilité

Résultat obtenu

Le suivi régulier des KPIs du projet M2L a permis d'identifier rapidement les dérives et d'appliquer des actions correctives avant que les retards ne s'accumulent. Le projet a été livré avec un retard global de 3 jours sur 5 mois, considéré comme acceptable par les encadrants.

■ Outils : Microsoft Excel (tableau de bord), Trello (suivi tâches), GitHub Issues

■ Méthode EVM : <https://www.pmi.org/learning/library/earn-value-management-primer-7027>